




RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021
 EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL



CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/O ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
002 del 20 de enero de 2021	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDITA SAS MANUEL ENRIQUE CASTELLANOS SUENDA	Contratar la prestación de servicios de salud para la práctica de las evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-hipertensión, evaluaciones médicas post-ocupacionales, exámenes médicos post-ocupacionales o de egreso, así como la realización de otro tipo de evaluaciones médicas, exámenes médicos y a sus servicios y diagnósticos del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SERVICIO	\$ 80,700,000.00	\$ 13,180,500.00	5 Meses	5 Meses	03/12/2021	Adición en valor y plazo N° 02
025 del 24 de febrero de 2021	ANTENAS & COMUNICACIONES SAS	Contratar el arrendamiento de un equipo receptor analógico digital, torre, infraestructura de celda, respaldo de energía y recursos para el funcionamiento de la radio comunicación del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	ARRENDAMIENTO	\$ 27,846,000.00	\$ 2,413,320.00	10 Meses	26 Dias	07/12/2021	Adición en valor y plazo N° 01
112 del 11 de agosto de 2021	UNION TEMPORAL INTEC SIMIM	Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para los equipos de inspección de redes (Robot) de los vehículos con placa OTD 918, OTE 022 Y OET 017 Y presión - succión de todos marca vector, medidores sobre los vehículos internacional, placas OTD 919, OTE 024 Y OET 019 de propiedad del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 300,000,000.00	\$ 100,000,000.00	6 Meses	ND	10/12/2021	Adición en valor N° 01
030 del 01 de marzo de 2021	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	Contratar el servicio de recepción, clasificación, transporte, curso y entrega de correo y mensajería urbana, nacional y transporte de mercadería, SMS y correo electrónico certificado para el IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	\$ 90,000,000.00	\$ -	10 Meses	5 Meses	14/12/2021	Adición en Plazo N° 01
108 del 05 de agosto de 2021	LEON GRAFICAS SAS	Suministro de señalización y/o avisos reglamentarios, informativos y preventivos en todas las áreas de la empresa, empujados dentro del SIG y adaptados a la nueva imagen corporativa del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 77,408,724.00	\$ 28,570,710.00	4 Meses	ND	14/12/2021	Adición en valor N° 01
073 del 21 de mayo de 2021	LUIS FERRANDO ROBANO - MAUTO VEHICULOS	Contratar la reparación, mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, accesorios, filtros y lubricantes para el parque automotor, maquinaria y equipos de propiedad del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 400,000,000.00	\$ 150,000,000.00	7 Meses	2 Meses	14/12/2021	Adición en valor y plazo N° 01
090 del 02 de junio de 2021	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de telefonía, altes acondicionadores, redes eléctricas (incluye alámbricas, plantas eléctricas y de todas las instalaciones eléctricas de propiedad del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SERVICIO	\$ 83,125,000.00	\$ -	7 Meses	11 Dias	14/12/2021	Adición en Plazo N° 01
020 del 16 de febrero de 2021	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL HUILA LTDA - COOTRANSHUILA MARINO CASTRO CARVALLA	Contratar el suministro de combustible para el parque automotor, vector, camion, maquinaria y equipos de propiedad del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 150,000,000.00	\$ -	10 Meses	1 Mes	16/12/2021	Adición en Plazo N° 01
093 del 27 de abril de 2021	ACTIVA GRUPO L&M SAS	Contratar el servicio de logística, suministro, catering y transporte para eventos del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 150,000,000.00	\$ 50,000,000.00	9 Meses	20 Dias	16/12/2021	Adición en valor y plazo N° 01
089 del 18 de junio de 2021	CONSORCIO SECTOR 6 - JHON JAIRO PEÑA SERRATO	Rehabilitación y/o recuperación y/o reposición de las redes de acueducto y alcantarillado para garantizar la continuidad del servicio en los sectores comprendidos para el Distrito Hatisuico N° 6 ubicado dentro del patrimonio hidroalario del IBAI S.A. E.S.P. OFICIAL.	OBRA	\$ 2,784,659,942.00	\$ -	180 Dias	79 Dias	20/12/2021	Adición en Plazo N° 01
091 del 04 de junio de 2021	PROYECTOS AMBIENTALES SA ESP	Prestación de servicios de recolección, almacenamiento, desahucio y/o disposición final del residuos industriales y bioasentados producidos en las diferentes sedes de la empresa IBAI SA ESP OFICIAL	SERVICIO	\$ 13,000,000.00	\$ 6,000,000.00	7 Meses	7 Meses	20/12/2021	Adición en valor y plazo N° 01
095 del 04 de junio de 2021	IVAN MAURICIO BRITO MEJIA COMUNIP INGENIERIA	Contratar el servicio especializado de diagnóstico, planeación, implementación, medición, capacitación y puesta en marcha del protocolo de comunicaciones de IPVO en el IBAI SA ESP OFICIAL	SERVICIO	\$ 161,050,000.00	\$ -	6 Meses	2 Meses	20/12/2021	Adición en Plazo N° 01



RELACION DE ADICIONES V/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2021
EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



DICIEMBRE DE 2021

CONTRATOS

N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO V/O ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION
140 del 20 de septiembre de 2021	NORTON FERNANDO ARENAS PRADA	Obras de mantenimiento, cambio total de la cubierta y escaleras de acceso del área del CECOD de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	OBRA	\$ 46.021,916.00	\$ -	60 Dias	30 Dias	24/12/2021	Adicion en Plazo N° 01
141 del 21 de septiembre de 2021	METRONET COLOMBIA SAS	Suministro de software y hardware de servidores, unidades de almacenamiento, sistemas de interconexion LAN y partes tecnologicas, con el fin de garantizar el funcionamiento de plataformas tecnologicas; optimizar el desempeño de los servidores; garantizar la interconexion y seguridad de la informacion en la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	SUMINISTRO	\$ 156.326,497.00	\$ -	3 Meses	1 Mes	24/12/2021	Adicion en Plazo N° 01