



RELACION DE ADICIONES Y/O PRORROGAS CELEBRADAS EN EL AÑO 2026

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDCUTO Y ALCANTARILLADO



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

SEPTIEMBRE DE 2026

CONTRATOS									
N° DE CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	CLASE	VALOR DEL CONTRATO Y/U ORDEN	VALOR ADICION	PLAZO INICIAL	PLAZO ADICION	FECHA ADICION	N° ADICION Y PRORROGA
Contrato 087 de 09 de julio de 2025	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU / RL LILIANA INES LAMPREA ARROYO	ACOMPANIAMIENTO TÉCNICO A LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ - IBAL SA ESP OFICIAL., EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE I DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA VIGENCIA 2025, DE CONFORMIDAD CON LO DEFINIDO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE	SERVICIO	\$ 72.828.000,00	\$ -	4 Meses	2 Meses	2/09/2026	Prorroga No. 02
Contrato 087 de 30 de enero de 2026	IRMA LORENA NIÑO PINILLA	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PRFESIONAL GRADO 4, INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS ORIENTADAS A LA ACTUALIZACIÓN, AJUSTE, Y FORTALECIMIENTO DEL CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 37.800.000,00	\$ 10.800.000,00	7 MESES	2 Meses	16/09/2026	Adicion No. 01 y Prorroga No. 01
Contrato 128 de 12 de noviembre de 2025	CONSORCIO REDES URBANAS 025 R.L/ OSCAR HUMBERTO LEYTON CARRILLO	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA 2 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COMBO 3X1 LOTE 2	OBRA	\$ 13.592.363.386,00	\$ -	8 Meses	3 Meses	18/09/2026	Prorroga No. 01
Contrato 129 de 12 de noviembre de 2025	CONSORCIO AGUAS IBAGUE 2026 R.L/ JUAN CARLOS RAMIREZ OSPINA CONSORCIO REDES JF R.L/ JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ	CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA 2 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COMBO 3X1 LOTE 1	OBRA	\$ 18.100.902.582,00	\$ -	8 Meses	3 Meses	18/09/2026	Prorroga No. 01
Contrato 131 de 13 de noviembre de 2025	CONSORCIO ECOAK IBAGUE R.L/ MAGALI REYES PATIÑO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ ETAPA 2 EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COMBO 3X1	INTERVENTORIA	\$ 1.709.371.508,00	\$ 475.804.302,67	9 Meses	3 Meses	21/09/2026	Adicion No. 01 y Prorroga No. 01
Contrato 133 de 19 de noviembre de 2025	WE SOURCE SAS R.L/ JUAN MARTIN ZULUAGA TOBON	CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE CONEXIÓN AL OPERADOR DE RED CELSIA, DEL PROYECTO DE AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA APROVECHANDO EL POTENCIAL HIDROELÉCTRICO DE LA FUENTE DE AGUA CRUDA COCORA EN LA PTAP LA POLA PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL	CONSULTORIA	\$ 66.640.000,00	\$ -	4 Meses	2 Meses	22/09/2026	Prorroga No. 01
Contrato 108 de 26 de agosto de 2025	CONCRE TOLIMA S.A. CRISTOBAL ANTONIO PARGA ROJAS	SUMINISTRO DE AGREGADOS GRANULARES COMO INSUMO PARA LA REHABILITACIÓN, RECUPERACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE DAÑOS PRESENTADOS EN LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL (PUESTO EN OBRA)	SUMINISTRO	\$ 227.795.750,00	\$ 75.130.412,00	10 Meses	4 Meses	22/09/2026	Adicion No. 01 y Prorroga No. 02
Contrato 69 de 09 de mayo de 2025	K-SAVAL ENERGY SAS - RL GERARDO JAVIER ALVARADO CUBILLOS	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL	SUMINISTRO	\$ 200.000.000,00	\$ 75.000.000,00	11 Meses	5 meses	29/09/2026	Adicion No. 02 y Prorroga No. 03